

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 2 月份

13118-1

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築		7,000,000			7,000,000	3,500,000						-3,500,000	-100.00	係忠孝樓拆遷尚在執行請購程序中以致執行率低於預期。	將儘速辦理請購及核銷程序。
房屋及建築		7,000,000			7,000,000	3,500,000						-3,500,000	-100.00		
購建中固定資產															
機械及設備		250,000			250,000										
機械及設備		250,000			250,000										
購建中固定資產															
交通及運輸設備		100,000			100,000										
交通及運輸設備		100,000			100,000										
購建中固定資產															
雜項設備		907,000			907,000	84,000						-84,000	-100.00	本月係圖書館藝術燈具及冰箱尚在執行請購程序中以致執行率低於預期。	將儘速辦理核銷程序。
雜項設備		907,000			907,000	84,000						-84,000	-100.00		
購建中固定資產															

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 2 月份

13118-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		8,257,000			8,257,000	3,584,000					-3,584,000	100.00		