

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國 111 年 4 月份

13118-1

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築		7,000,000			7,000,000	3,500,000						-3,500,000	-100.00	係忠孝樓拆遷尚在執行請購程序中以致執行率低於預期。	將儘速辦理請購及核銷程序。
房屋及建築		7,000,000			7,000,000	3,500,000						-3,500,000	-100.00		
購建中固定資產															
機械及設備		250,000			250,000										
機械及設備		250,000			250,000										
購建中固定資產															
交通及運輸設備		100,000			100,000										
交通及運輸設備		100,000			100,000										
購建中固定資產															
雜項設備		907,000			907,000	238,000	86,925		86,925	36.52	-151,075	-63.48	本月係洗衣機及沙發尚在執行請購程序中以致執行率低於預期。	將儘速辦理核銷程序。	
雜項設備		907,000			907,000	238,000	86,925		86,925	36.52	-151,075	-63.48			
購建中固定資產															

新北市地方教育發展基金—新北市立秀峰高級中學  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國 111 年 4 月份

13118-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		8,257,000			8,257,000	3,738,000	86,925		86,925	2.33	-3,651,075	-97.67		